

Koramil 1311-02/BS: Pengerjaan Bedah Rumah di Desa Padabaho Sudah Tahap Pemasangan Batako Capai 45 %

Patar Jup Jun - MOROWALI.PEKON.WEB.ID

Jul 15, 2024 - 17:09



Tampak pengerjaan bedah rumah tahap pemasangan Batako

MOROWALI, Sulawesi Tengah- Progres Pengerjaan bedah rumah di Desa Padabaho yang dilaksanakan Koramil 1311-02/BS sudah memasuki tahap pemasangan batako, Senin (15/07/2024).

Pemasangan batako ini dikerjakan para Babinsa Koramil 1311-02/BS bersama masyarakat dipimpin Peltu Asis Langka yang ditunjuk selaku KABAS oleh Danramil 1311-02/ BS, Lettu Inf.Amiruddin.

Perlu diketahui bahwa Rehab Rumah ini di mulai sejak tanggal 1 Juli 2024, melakukan pembongkaran bangunan lama, kemudian penimbunan, peletakan Batu pertama oleh Dandim 1311/Mrw Lekol Inf. Alzaki, S.E, M.M, M.B.A,M.M.A.S, pada tanggal 10 Juli 2024.



"Hari ini sudah pemasangan batako dengan persentase pekerjaan telah mencapai 45 % kita targetkan selesai dalam kurung waktu 2 minggu kedepan atau sebelum memasuki bulan Agustus 2024," tutur Peltu Asis.

Peltu Asis Langka menyampaikan bahwa Program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini merupakan prakarsa dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), dimana kegiatan ini bukan hanya di dilaksanakan di wilayah kecamatan Bahodopi akan tetapi beberapa tempat di Morowali, melalui Satuan Kodim 1311/Mrw, bahkan program ini juga dilaksanakan di luar Sulawesi tengah.

"Ini menunjukkan bahwa TNI akan selalu hadir untuk rakyat dan manunggal dengan rakyat serta siap selalu membantu kesulitan rakyat," ujarnya.



"Dengan adanya program unggulan Kasad ini, diharapkan hubungan kedekatan TNI dengan seluruh komponen masyarakat akan terus terjalin dengan baik. TNI hadir di wilayah bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi akan tetapi untuk menjadi pengayom, pelindung, serta membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya," tuturnya menambahkan.